

PLANNING TEST HARDWARE BOOSTER

DATE	PERIODE	RESPONSABILITE MACHINE & ACCES	MATIN (8h-13h)		APRES_MIDI(13H-18H)	
			EVENEMENT	ACCES MACHINE BOOSTER	EVENEMENT	ACCES MACHINE BOOSTER
16-mars-09	TEST HARDWARE	Superintendant	Test aimant BT, BTP, BTY,... (S.Pittet) +Test Cyclage MPS + VISITE BHZ62, BHZ92,BT.BHZ10 + BTY.BVT101	TE/MSC	Test aimant BT, BTP, BTY,... (S.Pittet) +Test Cyclage MPS + VISITE BHZ62, BHZ92,BT.BHZ10 + BTY.BVT101	TE/MSC
17-mars-09			Test aimant BT, BTP, BTY,... (S.Pittet)	Toutes personnes avec habilitation électrique	Test aimant BT, BTP, BTY,... (S.Pittet)	Toutes personnes avec habilitation électrique
18-mars-09			Test aimant BT, BTP, BTY,... (S.Pittet) + NETTOYAGE PSB + TEST INTERLOCK AIMANT (A.Newborough)	Accès Limite a équipe nettoyage	Test aimant BT, BTP, BTY,... (S.Pittet) + NETTOYAGE PSB	Accès Limite a équipe nettoyage
19-mars-09			Test aimant BT, BTP, BTY,... (S.Pittet) + NETTOYAGE PSB	Accès Limite a équipe nettoyage	Test aimant BT, BTP, BTY,... (S.Pittet) + NETTOYAGE PSB	Accès Limite a équipe nettoyage
20-mars-09			Test aimant BT, BTP, BTY,... (S.Pittet)	Toutes personnes avec habilitation électrique	Test aimant BT, BTP, BTY,... (S.Pittet)	Toutes personnes avec habilitation électrique
21-mars-09						
22-mars-09						
23-mars-09	COLD_CHECKOUT	BE-OP-PSB (CCC)	Démarrage machine + test équipement	Pas d' accès	Démarrage machine + test équipement	Pas d' accès
24-mars-09			Démarrage machine + test équipement	Pas d' accès	Démarrage machine + test équipement	Pas d' accès
25-mars-09			Démarrage machine + test équipement	Pas d' accès	Démarrage machine + test équipement	Pas d' accès
26-mars-09			Démarrage machine + test équipement	Pas d' accès	Démarrage machine + test équipement	Pas d' accès
27-mars-09			Démarrage machine + test équipement	Pas d' accès	Patrouille Faisceau	Accès Interdit
28-mars-09						
29-mars-09						
30-mars-09	BEAM	BE-OP-PSB (CCC)	Faisceau des 8h00	Pas d' accès	Faisceau	Pas d' accès
31-mars-09	BEAM	BE-OP-PSB (CCC)	Faisceau	Pas d' accès	Faisceau	Pas d' accès